

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника госпиталя

П.А. Вдовенко

« 12 » 05 2022 год

**План мероприятий
по подготовке зданий КГБУЗ «Красноярский
краевой госпиталь для ветеранов войн»
к отопительному периоду 2022/23 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата исполнения с мая по сентябрь 2019 года	Примечание
1	Текущий ремонт внутренних сетей системы отопления	С 23.05.2022 г. по 02.09.2022г.	
2	Текущий ремонт системы холодного и горячего водоснабжения	С 23.05.2022 г. по 02.09.2022г.	
3	Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения(утепление трубопроводов)	Отсутствуют	
4	Ревизия запорной арматуры, замена вентилях, задвижек	С 23.05.2022 г. по 02.09.2022г.	
5	Промывка и гидравлические испытания внутренних сетей отопительной системы	С 10.06.2022 г. по 02.09.2022 г.	
6	Сдача сетей теплоснабжения представителю тепловых сетей, подписание акта готовности	С 23.06.2022 г. по 25.09.2022 г.	
7	Утепление теплового контура (тамбуры, крыши, оконные и дверные блоки)	Работы будут проводится в августе –сентябре месяце 2022г.	
8	Плановые ремонтные работы отопительных котлов и котельного оборудования	Отсутствуют	
9	Обеспечение запасом основного и резервного топлива	Отсутствуют	
10	Аттестация ответственных лиц на знание правил технической эксплуатации котельных	Котельная отсутствует	
11	Подписание акта, паспорта готовности котельной, тепловых сетей, системы отопления представителем «Ростехнадзора»	В работе	
12	Представление в Министерство здравоохранения актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к работе в зимних условиях	Июль 2022 г.	

Зам. начальника по хоз. вопросам



С.С. Третьяков